# НОЧНОЙ ЗАБЕГ "ОГНИ НИЖНЕГО"

ЛОГАШОВА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА



НИЖНИЙ \$□□ КОМАНДА 800


# ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Проведение ночного забега "Огни Нижнего" по историческому центру г.Нижний Новгород. До 800-летия подобных забегов не проводилось в нашем регионе, т.к. число любителей бега растет, а количество

стартов нет, то данный забег будет как глоток свежего воздуха!

Инсталяции будут связаны с историей города, достижениями, выдающимися людьми города и бегом!





#### ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проведение ночного забега "Огни Нижнего" по историческому центру г. Нижний Новгород, а также вдоль р. Оки и р. Волги, через Канавинский мост до Чкаловской лестницы в свете налобных фонариков и инсталяций от Dreamlaser с тематикой достижений Нижнего (метеор, экраноплан Алексеева, Олень-символ города, и других достопримчательностей региона, выдающихся нижегородцев).

НИЖНИЙ�□□

## ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

-организация ночного массового забега "Огни Нижнего" с тематическими лазерными инсталляциями в честь 800-летия г. Нижнего Новгорода.



# ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Развитие спорта

Привлечение туристов

нижний⊗□□

## ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- -Привлечь 1000 и более участников
- -Повысить качество проводимых забегов в регионе
- -Привлечь туристов в регион необычностью проведения забега ночью с инсталляциями
- -Провести необычный забег в честь дня рождения города



НИЖНИЙ�□□

# НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

"Огни Нижнего" мог бы стать традиционным забегом в городе, стать "фишкой" нашего города.



нижний⊗□□

#### МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

"Огни Нижнего" может взять начало в столице Приволжья – Нижнем Новгороде, а дальше проводиться забеги-спутники по крупным городам региона.



# ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Реклама в СМИ, радио, социальные сети,сайт забега,реклама через партнеров.

НИЖНИЙ\$□□

#### ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



















НИЖНИЙ\$□□

# КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

Уникальность забега в регионе Качественный хронометраж

Лазерные инсталляции



## ПЛАН ПРОЕКТА

Nº	Содержание	Срок
	1 Этап	
	1 Согласование административных вопросов на уровне города	январь-март
	2 Решение вопросов с благотворительным фондом	март-апрель
	3 Поиск и работа со спонсорами	апрель-июнь
	2 Этап	
	1 Реклама в СМИ и социальных сетях	июнь-август
	2 Работа с участниками(приём заявок)	июнь-август
	3 Поиск подрядчиков(event,дизайнер,персонал,кейтеринг)	июль-август
	4 Закупки(подготовка стартовых пакетов, медалей, кубков)	август
	3 Этап	
	1 Проведение мероприятия	август
	2 Сбор обратной связи	сентябрь

нижний 800

## ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Для проведения ночного благотворительного забега «Огни Нижнего» необходимо получить согласование администрации города Нижнего Новгорода:

- -разрешение на проведение забега 24.07.2021-25.0.2021
- -согласование трассы забега

Также планируется получение Грантов на проведение данного забега (Команда 800) Для широкого освещения о забеге будет создан сайт забега, страницы забега в социальных сетях, ведётся работа со СМИ (запускается работа на радио, ТВ)

Ведется поиск подрядчиков.

В стартовый пакет будет входить:

- -номер с чипом
- -футболка
- -налобный фонарь
- -светоотражающий фонарь
- -значок(вручается на финише)
- -вода
- -товары от спонсоров

Закупка сувенирной продукции.

Для участия в забеге будут приглашены музыканты(бесплатно).

После проведения мероприятия будет проводиться сбор обратной связи путем анкетирования участников и отзывов в социальных сетях.

#### Критерии оценки эффективности реализации проекта

Реализация проекта будет считаться успешной в случае выполнения следующих критериев:

- Количество участников составит 1000 человек
- Количество положительных отзывов об организации забега составит более 50%

НИЖНИЙ�□□


## СМЕТА ПРОЕКТА

Расходы проекта								
№ п/п	Наименование затрат	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц, шт.	Общая стоимость, руб.	Софинансирование руб.	Запрашиваемая сумма, руб.		
атегория затрат								
1	работа судей	2500	15	37500	0	37500		
2	хронометраж	300000	1	300000	0	300000		
3	аренда биотуалетов	10000	1	10000	0	10000		
4	сцена,звук,свет	30000	1	30000	0	30000		
5	стартовая поляна	20000	1	20000	0	20000		
6	покупка налобных фонарей	200	1000	200000	0	200000		
7	питание	25000	1	25000	25000	0		
	Итого		622500		597500			
тегория з	затрат							
8	значки	70	1000	70000	70000	0		
9	светоотражающий браслет	40	1000	40000	40000	0		
10	футболки	400	1000	400000	200000	200000		
12	инсталяции оборудование Dreamlaser	174500	1	174500	0	174500		
13	инсталляции работа персонала	75000	1	75000	0	75000		
14	заработная плата сотрудников	20000	8	160000	0	160000		
15	призовые	56000	1	56000	28000	28000		
Итого				975500		637500		
	Итого по всему проекту			1 598 000	363 000	1 235 000		

НИЖНИЙ�□□ КОМАНДА 800

# КОМАНДА ПРОЕКТА

Логашова Ксения Николаевна Спортсмен-любитель Многократный призёр забегов



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Название проекта: "Огни Нижнего"

Автор:Логашова К.Н.

Масштаб:городской забег

Стадия реализации:проект

Сроки реализации:2021г.

Бюджет проекта:1598000р.

Показатели:привлечь 1000ч ел.